

## ГРАФИК

выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут

№ п/п	Наименование вида работ	Сроки выполнения работ
1	Проектно-изыскательские работы (топографическая съемка, предпроектное обследование, проектные работы)	27 дней
2	Геодезическая разбивка	1 день
3	Доставка железобетонных опор, монтаж опор, монтаж провода	1 день
4	Подключение к существующей ВЛ-10 кВ	1 день