

ГРАФИК

выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут

№ п/п	Наименование вида работ	Сроки выполнения работ
1	Проектно-изыскательские работы (топографическая съемка, предпроектное обследование, проектные работы)	14 дней
2	Геодезическая разбивка	1 день
3	Доставка железобетонных опор, ТП 10/0,4 кВ, монтаж опор, монтаж провода, монтаж ТП 10/0,4 кВ	14 дней
4	Подключение к существующей ВЛ-10 кВ	2 дня